GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO
Ocauçu

OBRA:
REFORMA DO CENTRO POLIESPORTIVO DO MUNICÍPIO

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: Data da assinatura do convênio
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:
SINAPI - 01/2022
CPOS - 02/2022
FDE - 01/2022

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 720 dias				PERÍODO: 0 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a Ordem de Serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias					
1	REFORMA DO CENTRO POLIESPORTIVO DO MUNICÍPIO	m²	1.664,43						1.664,43
		R$	423.018,02						423.018,02
RECURSOS ESTADUAIS			**400.000,00**						**400.000,00**
RECURSOS PRÓPRIOS			**23.018,02**						**23.018,02**
T O T A L			**423.018,02**						**423.018,02**

João Paulo Saores
Secretario Municipal de Arquitetura, Urbanismo, Habitação e Projetos
Arquiteto e Urbanista - CAU nº A168630-5

ART nº SI11650847I00CT001