GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO
Ocauçu

OBRA:
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MÚTIPLO USO

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: Data da assinatura do convênio
FINAL: **720** dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:
CPOS 11/2021
SINAPI 12/2021
FDE 10/2021

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 720 dias				PERÍODO: 0 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a Ordem de Serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias					
1	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MULTIPLO USO	m²	269,92						269,92
		R$	554.812,03						554.812,03
RECURSOS ESTADUAIS			**500.000,00**						**500.000,00**
RECURSOS PRÓPRIOS			**54.812,03**						**54.812,03**
T O T A L			**554.812,03**						**554.812,03**

HERNANI DAUN MEN - Eng. Civil
CREA: 5070418798
ART: 28027230220202805