
750,05 m²

item SERVIÇOS 1,00                  2,00                  3,00                  4,00                  5,00                  6,00                  TOTAL

PM 127,54R$            127,54R$               
CONVENIO 2.131,01R$         2.131,01R$            

PM 354,42R$            354,42R$               
CONVENIO 5.921,46R$         5.921,46R$            

PM 360,02R$            360,02R$            720,03R$               
CONVENIO 6.014,89R$         6.014,89R$         12.029,77R$         

PM 1.301,71R$         1.301,71R$         2.603,42R$            
CONVENIO 21.748,11R$       21.748,11R$       43.496,22R$         

PM 378,73R$            378,73R$               
CONVENIO 6.327,74R$         6.327,74R$            

PM 42,34R$               42,34R$               42,34R$               127,01R$               
CONVENIO 707,32R$            707,32R$            707,32R$            2.121,96R$            

PM 697,69R$                697,69R$                1.395,38R$            
CONVENIO 11.656,59R$           11.656,59R$           23.313,17R$         

PM 218,99R$            218,99R$               
CONVENIO 3.658,66R$             3.658,66R$            

PM 5,647% 127,54R$            714,44R$            1.661,73R$         1.344,05R$         1.118,76R$         959,02R$            5.925,53R$        
CONVÊNIO 94,353% 2.131,01R$         11.936,33R$       27.762,98R$       22.455,43R$       18.691,65R$       16.022,57R$       99.000,00R$      

2.258,55R$         12.650,77R$       29.424,71R$       23.799,48R$       19.810,41R$       16.981,59R$       104.925,53R$                   TOTAL

Prefeitura DO Município de Ocauçu - Estado de São Paulo

Objeto: Construção de Pista de Skate ÁREA DE CONTRUÇÃO:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

1.00 SERVIÇOS PRELIMINARES período

2.00 MEIO FIO período

3.00 PAVIMENTAÇÃO período

4.00 RAMPAS período

5.00 BANCOS período

6.00 PAISAGISMO período

7.00 LUMINÁRIAS período

8.00 LIMPEZA FINAL período


