
BASE: CPOS 174

DATA: 05/12/2018

 

MATERIAL MÃO DE OBRA VALOR % VALOR %

1 7.567,78R$     4.302,64R$          9.496,33R$          80% 2.374,08R$        20%
2 65.775,72R$   9.713,85R$          60.391,65R$        80% 15.097,91R$      20%
3 1.021,03R$     1.019,71R$          1.632,59R$          80% 408,15R$           20%
4 6.361,62R$     10.735,14R$        13.677,41R$        80% 3.419,35R$        20%
5 42.005,34R$   1.940,90R$          35.157,00R$        80% 8.789,25R$        20%
6 63,93R$          653,63R$             574,05R$             80% 143,51R$           20%

120.929,02R$      100% 30.232,26R$      100%

151.161,28R$     

Ana Carolina Mattos Santos
Engenheira Civil

CREA/SP - 5068987010

 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
 PINTURA 
 SERVIÇOS FINAIS 

VALOR UNITÁRIO 2ºMÊS

 SERVIÇO INICIAIS 

TOTAL

TOTAL GERAL

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - REFORMA DA COZINHA - EMEF PROFESSORA IGNEZ ALVES DE REZENDE SILVA

Nº BOLETIM CÓDIGO ITEM
1ºMÊS


