



Município de Ocauçu

Avenida Celeste Casagrande, n.º 204 - Fones: (0**14) 475-1204 - Fax: 475-1222
CEP 17.540-000 - O C A U Ç U / S P - CNPJ: 44.482.248/0001-01

"Ocauçu Cidade Amiga"
1111

BASE: CPOS 174

DATA: 05/12/2018

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - REFORMA DAS SALAS DE AULA E FECHAMENTO LATERAL DE PATIO - EMEI PROFESSORA ELOYDE RODRIGUES CALDEIRA

Nº	BOLETIM	CÓDIGO	ITEM	VALOR UNITARIO		1ºMES		2ºMES	
				MATERIAL	MÃO DE OBRA	VALOR	%	VALOR	%
1			SERVIÇO INICIAIS	R\$ 7.030,04	R\$ 2.878,36	R\$ 9.908,40	100%	R\$ -	0%
2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 9.417,42	R\$ 4.784,90	R\$ 11.361,85	80%	R\$ 2.840,46	20%
3			FECHAMENTO LATERAL	R\$ 31.271,04	R\$ 4.316,36	R\$ 28.469,92	80%	R\$ 7.117,48	20%
4			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 676,68	R\$ 712,16	R\$ 1.388,84	100%	R\$ -	0%
5			PINTURA	R\$ 870,12	R\$ 2.131,79	R\$ 1.500,96	50%	R\$ 1.500,96	50%
6			SERVIÇOS FINAIS	R\$ -	R\$ 634,22	R\$ -	0%	R\$ 634,22	100%
					TOTAL	R\$ 52.629,97	100%	R\$ 12.093,12	100%
								TOTAL GERAL	R\$ 64.723,09

Ana Carolina Mattos Santos

Engenheira Civil
CREA/SP - 5068987010