



Município de Ocauca

Avenida Celso Coimbra, n. 204 - Fone: (011) 3475-1204 - Fax: 3475-1818  
CEP: 17.360-000 - O.C.A.D.C. U.F.S.P. - CNPJ: 14.482.249/0001-01

1111



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

BASE CPOS 174

DATA: 18/06/2019

COBERTURA METÁLICA MULTIPLO USO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - AMPLIAÇÃO MULTIPLO USO

Nº	BOLETIM	CÓDIGO	ITEM	UNIDADE	QUANT.	VALOR TOTAL		1º Mês			2º Mês			3º Mês					
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%		
<b>1 MOVIMENTO DE TERRA</b>																			
1.1	CPOS 174	07.12.040	Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro	m²	249,51	R\$ 10,60	R\$ 0,26	R\$ 2.709,66		R\$ 2.709,66	6,35%								
1.2	CPOS 174	07.12.028	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto	m²	249,51	R\$ 8,98	R\$ 0,28	R\$ 2.310,44		R\$ 2.310,44	5,41%								
<b>2.0 INFRA ESTRUTURA</b>																			
2.1	CPOS 174	12.01.060	Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm - completa	m	37,80	R\$ 24,65	R\$ 35,40	R\$ 2.289,69		R\$ 1.134,95	2,66%								
3.0	SUPERESTRUTURA - COBERTURA																		
3.1	CPOS 174	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	500	R\$ 13,34	R\$ -	R\$ 6.670,00		R\$ 3.335,00	7,81%								
3.2	CPOS 174	16.12.050	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,80 mm e altura de 100 mm	m²	250,75	R\$ 79,60	R\$ 11,53	R\$ 22.850,85		R\$ 11.425,42	26,76%								
3.3	CPOS 174	17.05.100	Piso com requadro em concreto simples com controle fok = 25 Mpa	m²	10	R\$ 312,27	R\$ 276,43	R\$ 5.887,00		R\$ 5.887,00	13,79%								
<b>TOTAL R\$</b>								<b>773,34</b>	<b>R\$ 42.687,84</b>	<b>14,42%</b>	<b>R\$ 16.895,37</b>	<b>37,23%</b>	<b>R\$ 20.847,42</b>	<b>48,36%</b>	<b>TOTAL R\$</b>	<b>42.697,84</b>			
											<b>1º MÊS</b>			<b>2º MÊS</b>			<b>3º MÊS</b>		

Guilherme Ribeiro da Silva  
Diretor de Operações e Expansão  
Engenheiro Civil  
CREA - SP 5070454360  
Guilherme Ribeiro da Silva  
Diretor de Operações e Expansão  
Engenheiro Civil  
CREA-SP 5070454360