



Município de Ocaçu

Av. Celeste Casagrande, n.º 204 - Fones: (14) 3475-1204 - Fax: 3475-1222

CEP 17.540-000 - O C A U Ç U / S P - CNPJ: 44.482.248/0001-01

“ Ocaçu Cidade Amiga ”

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO MUNICIPAL

LOCAL: DIVERSOS - VIDE MEMORIAL DESCRITIVO

CRONOGRAMA - RECURSO CASA CIVIL

ITEM	SERVIÇO	UNID.	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	TOTAL
1.0	SERVICOS INICIAIS	M ²	100%	-	-	100%
			R\$ 2.003,67	-	-	R\$ 2.003,67
2.0	PAVIMENTAÇÃO - RECAPEAMENTO	M ³	60%	30%	10%	100%
			R\$ 234.737,27	R\$ 117.368,63	R\$ 39.122,88	R\$ 391.228,78
3.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	M ²	-	30%	70%	100%
			-	R\$ 2.030,26	R\$ 4.737,28	R\$ 6.767,55
TOTAL GERAL			R\$ 236.740,94	R\$ 119.398,90	R\$ 43.860,16	R\$ 400.000,00

CRONOGRAMA - CONTRAPARTIDA

ITEM	SERVIÇO	UNID.	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	TOTAL
1.0	SERVICOS INICIAIS	M ²	100%	-	-	100%
			R\$ 59,74	-	-	R\$ 59,74
2.0	PAVIMENTAÇÃO - RECAPEAMENTO	M ³	60%	30%	10%	100%
			R\$ 6.998,61	R\$ 3.499,30	R\$ 1.166,43	R\$ 11.664,35
3.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	M ²	-	30%	70%	100%
			-	R\$ 60,53	R\$ 141,24	R\$ 201,77
TOTAL GERAL			R\$ 7.058,35	R\$ 3.559,84	R\$ 1.307,68	R\$ 11.925,86

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Guilherme Ribeiro da Silva
Engenheiro Civil - CREA 5070454360 - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAÇU
Alesandra Colombo Marana
Prefeita Municipal