



Município de Ocaúçu

r. Celeste Casagrande, n.º 204 - Fones: (14) 3475-1204 - Fax: 3475-1222
CEP 17.540-000 - OCAUÇU/SP - CNPJ: 44.482.248/0001-01
"Ocaúçu Cidade Amiga"

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO MUNICIPAL

LOCAL: DIVERSOS - VIDE MEMORIAL DESCRITIVO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	UNID.	1º MÊS	2º MÊS	TOTAL
1.0	SERVICOS INICIAIS	M ²	100%	-	100%
			R\$ 2.293,50	-	R\$ 2.293,50
2.0	PAVIMENTAÇÃO - RECAPEAMENTO	M ³	60%	40%	100%
			R\$ 258.623,66	R\$ 172.415,77	R\$ 431.039,44
3.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	M ²	-	-	0%
			-	-	R\$ 2.314,00
TOTAL GERAL			R\$ 260.917,16	R\$ 172.415,77	R\$ 435.646,94

OCAUÇU, 16 DE JUNHO DE 2020


RESPONSÁVEL TÉCNICO

Guilherme Ribeiro da Silva

Engenheiro Civil - CREA 5070454360 - SP

Guilherme Ribeiro da Silva
Diretor de Operações e Expansão
Engenheiro Civil
CREA-SP 5070454360