

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULOSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO
GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO

Ocauçu

OBRA:

Perfuração de poço profundo**PRAZO PROPOSTO**

INÍCIO: Data da assinatura do convênio

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:

CPOS 182
SABESP MAIO 2021

| ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA | | 2a. ETAPA | | 3a. ETAPA | | TOTAL |
|---------------------------|---------------|---------|--|--------------------------------|-----------|--|-----------------|--|-------------------|
| | | | PERÍODO: 720 dias | | | | PERÍODO: 0 dias | | |
| | | | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a Ordem de Serviço | PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias | | | | | |
| 1 | Poço profundo | UNIDADE | 1,00 | | | | | | 1,00 |
| | | R\$ | 515.068,84 | | | | | | 515.068,84 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| RECURSOS ESTADUAIS | | | 500.000,00 | | | | | | 500.000,00 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | | | 15.068,84 | | | | | | 15.068,84 |
| TOTAL | | | 515.068,84 | | | | | | 515.068,84 |

Emílio Carlos Prandi - Geólogo
CREA: 0700111774João Carlos Polegato - Engenheiro Verificação técnica
CREA: 0601270447