
MATERIAL M.O

BANHEIRO ADAPTADO % TOTAL % TOTAL % TOTAL

CPOS-174 304020 1.01 Demolição manual de revestimento cerâmico incluindo a base m² 14,85                  -              7,79 7,79 0,00 115,68 115,68 - R$ 0,00 100,00% R$ 115,68 - R$ 0,00

CPOS-174 411020 1.02 Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios unid 3,00                  -            29,04 29,04 0,00 87,12 87,12 100,00% R$ 87,12

CPOS-174 1806420 1.03 Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 5 até 10 mm m² 10,00              3,38            6,55 9,93 33,80 65,50 99,30 20,00% R$ 19,86 80,00% R$ 79,44

CPOS-174 1811042 1.04 Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 20 x 20 cm, assentado com argamassa mista m² 26,73 49,28 14,68 63,96 1.317,25 392,40 1.709,65 20,00% R$ 341,93 80,00% R$ 1.367,72

CPOS-174 3008060 1.05 Bacia sifonada de louça sem tampa, para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros unid 1,00          488,80          38,85 527,65 488,80 38,85 527,65 - R$ 0,00 - R$ 0,00 100,00% R$ 527,65

CPOS-174 4401610 1.06 Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida unid 1,00          105,58          16,18 121,76 105,58 16,18 121,76 - R$ 0,00 100,00% R$ 121,76 - R$ 0,00

CPOS-174 3001120 1.07 Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4  ́x 400 mm unid 2,00          109,39            8,64 118,03 218,78 17,28 236,06 - R$ 0,00 100,00% R$ 236,06 - R$ 0,00

CPOS-174 4403120 1.08 Porta-toalhas com bastão unid 1,00            23,97            9,51 33,48 23,97 9,51 33,48 - R$ 0,00 100,00% R$ 33,48 - R$ 0,00

CPOS-174 4403130 1.8 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml unid 1,00            20,87            3,95 24,82 20,87 3,95 24,82 - R$ 0,00 - R$ 0,00 100,00% R$ 24,82

CPOS-174 4403400 1.09 Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ unid 1,00            23,29          11,34 34,63 23,29 11,34 34,63 - R$ 0,00 - R$ 0,00 100,00% R$ 34,63

CPOS-174 408020 2.00 Retirada de folha de esquadria em madeira unid 3,00                  -            14,41 14,41 0,00 43,23 43,23 - R$ 0,00 - R$ 0,00 100,00% R$ 43,23

CPOS-174 408060 2.01 Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados m 5,00                  -              8,64 8,64 0,00 43,20 43,20 - R$ 0,00 - R$ 0,00 100,00% R$ 43,20

CPOS-174 2302050 2.02 Porta macho e fêmea com batente de madeira  90 x 210 cm unid 1          655,17          80,65 735,82 655,17 80,65 735,82 - R$ 0,00 100,00% R$ 735,82 - R$ 0,00

SUBTOTAL: 2.887,51 924,89 3.812,40 R$ 448,91 R$ 2.689,96 R$ 673,53

REPAROS NO PRÉDIO R$ 3.812,40

CPOS-174 1806420 2.03 Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 5 até 10 mm m² 29,00 3,38 6,55 9,93 98,02 189,95 287,97
80,00% R$ 230,38 20,00% R$ 57,59 - R$ 0,00

CPOS-174 1811042 2.04 Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 20 x 20 cm, assentado com argamassa mista m² 26,73 49,28 14,68 63,96 1.317,25 392,40 1.709,65
20,00% R$ 341,93 50,00% R$ 854,83 30,00% R$ 512,90

CPOS-174 1806102 2.05
Placa ceramica esmaltada PEI-5 para área nterna, grupo de absorção Blb, resistência quimica B, assentado com 

argamassa colante industrializada
m² 149,22 32,83 9,82 42,65 4.898,89 1.465,34 6.364,23

20,00% R$ 1.272,85 50,00% R$ 3.182,12 30,00% R$ 1.909,27

CPOS-174 1806103 2.06
Rodapé em placa ceramica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção Blb, resistência quimica B, 

assentado com argamassa colante industrializada
m² 22,38 13,38 0,79 14,17 299,44 17,68 317,12

- R$ 0,00 30,00% R$ 95,14 70,00% R$ 221,99

CPOS-174 304020 2.07 Demolição manual de revestimento cerâmico incluindo a base m² 14,85 0,00 7,79 7,79 0,00 115,68 115,68 100,00% R$ 115,68 - R$ 0,00 - R$ 0,00

CPOS-174 411020 2.08 Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios unid 3,00 0,00 29,04 29,04 0,00 87,12 87,12 100,00% R$ 87,12 - R$ 0,00 - R$ 0,00

CPOS-174 4401600 2.09 Pia com cuba simples em mármore sintético, linha comercial - sem pertences m² 1,00 188,15 57,60 245,75 188,15 57,60 245,75 - R$ 0,00 - R$ 0,00 100,00% R$ 245,75

CPOS-174 2308040 2.10 Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e prateleiras m² 1,00 1.435,87 0,00 1.435,87 1.435,87 - 1.435,87
- R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 1.435,87

CPOS-174 4401100 2.11 Lavatório de louça sem coluna m² 1,00 55,37 45,34 100,71 55,37 45,34 100,71 - R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 100,71

CPOS-174 4401800 2.12 Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros m² 2,00 387,52 38,85 426,37 775,04 77,70 852,74 - R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 852,74

CPOS-174 4403120 2.13 Porta-toalhas com bastão unid 1,00            23,97            9,51 33,48 23,97 9,51 33,48 - R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 33,48

CPOS-174 4403130 2.14 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml unid 1,00            20,87            3,95 24,82 20,87 3,95 24,82 - R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 24,82

CPOS-174 4403400 2.15 Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ unid 1,00            23,29          11,34 34,63 23,29 11,34 34,63 - R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 34,63

CPOS-174 1710100 2.16 Soleira em Granito m² 1,00 32,75 1,30 34,05 32,75 1,30 34,05 - R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 34,05

CPOS-174 4401110 2.17 Lavatório de louça com coluna unid 1,00          162,47          45,34 207,81 162,47 45,34 207,81 - R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 207,81

CPOS-174 4401040 2.18 Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada e tampa - infantil unid 2,00          653,23          45,34 698,57 1.306,46 90,68 1.397,14 - R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 1.397,14

CPOS-174 2502060 2.19 Porta/portinhola em aluminio sob medida m² 2,10          536,60          86,40 623,00 1.126,86 181,44 1.308,30 100,00% R$ 1.308,30 - R$ 0,00 - R$ 0,00

ORÇAMENTO - 2.20 Cadeira fixa c/ emcaixe para longarina cor areia e estrutura preta unid 20,00 172,00 0,00 172,00 3.440,00 0,00 3.440,00 - R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 3.440,00

ORÇAMENTO - 2.21 Cadeira fixa c/ emcaixe para longarina cor preto e estrutura preta unid 18,00 159,00 0,00 159,00 2.862,00 0,00 2.862,00 - R$ 0,00 - R$ 0,00 100,00% R$ 2.862,00

CPOS-174 1901390 2.22 Peitoril e/ ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura 21 cm até 31 cm m 4,00 157,65 3,90 161,55 630,60 15,60 646,20 - R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 646,20

CPOS-174 302040 2.23 Demolição manual  de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento m³ 8,11 51,96 51,96 0,00 421,40 421,40 100,00% R$ 421,40 0,00% R$ 0,00 - R$ 0,00

ORÇAMENTO - 2.24 Ventilador de parede 60 cm unid 2,00 225,00 0,00 225,00 450,00 0,00 450,00 - R$ 0,00 100,00% R$ 450,00 - R$ 0,00

SUBTOTAL: 19.147,31 3.229,36 22.376,68 R$ 3.777,65 R$ 4.639,67 R$ 13.959,35

PINTURA, PAREDES E ESQUADRIAS R$ 22.376,68

CPOS-174 3310010 3.01 Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo m² 813,55              4,05          12,53 16,58 3.294,88 10.193,78 13.488,66 - - 100,00% R$ 13.488,66 - R$ 0,00

CPOS-174 3302060 3.02 Massa corrida a base de PVA m² 408,77              1,77            7,16 8,93 723,52 2.926,79 3.650,32 20,00% R$ 730,06 80,00% R$ 2.920,25 - R$ 0,00

CPOS-174 3311020 3.03 Esmalte em superficie metálica, inclusive preparo m² 55,15            10,40          17,57 27,97 573,56 968,99 1.542,55 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.542,55 - R$ 0,00

CPOS-174 3301280 3.04 Reparo de trincas rasas até 5,0 mm de largura, na massa m 18,40            15,36          14,65 30,01 282,62 269,56 552,18 100,00% R$ 552,18 - R$ 0,00 - R$ 0,00

CPOS-174 2501371 3.05 Caxilho em aluminio basculante com vidro, cor branco m² 4,93          831,75          43,21 874,96 4.100,53 213,03 4.313,55 - - 100,00% R$ 4.313,55 - R$ 0,00

CPOS-174 2601020 3.06 Vidro liso transparente de 3 mm m² 1,05            50,12          18,95 69,07 52,63 19,90 72,52 R$ 0,00 100,00% R$ 72,52 - R$ 0,00

CPOS-174 2502010 3.07 Porta de entrada de abrir em alumínio com vidro, linha comercial m² 4,20          519,72          86,40 606,12 2.182,82 362,88 2.545,70 R$ 0,00 100,00% R$ 2.545,70 - R$ 0,00

SUBTOTAL: 11.210,56 14.954,92 26.165,48 R$ 1.282,25 R$ 24.883,24 R$ 0,00

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AR CONDICIONADO R$ 26.165,48

CPOS-174 4307330 4.01 Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h m 2      2.385,99       252,85 2.638,84 4.771,98 505,70 5.277,68 - R$ 0,00 - R$ 0,00 100,00% R$ 5.277,68

CPOS-174 6120040 4.02 Cortina de Ar 1,20 cm unid 2          573,08            8,40 581,48 1.146,16 16,80 1.162,96 - R$ 0,00 - R$ 0,00 100,00% R$ 1.162,96

CPOS-174 4114020 4.03
Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor em acrílico translúcido, para 2 lâmpadas 

fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W
unid 14          177,43          12,78 190,21 2.484,02 178,92 2.662,94

- R$ 0,00 100,00% R$ 2.662,94 - R$ 0,00

SUBTOTAL: 8.402,16 701,42 9.103,58 R$ 0,00 R$ 2.662,94 R$ 6.440,64

COBERTURA R$ 9.103,58

CPOS-174 1603010 5.01 Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CFRS - perfil ondulado 6mm m² 30            25,62          11,53 37,15 768,60 345,90 1.114,50 100,00% R$ 1.114,50 - R$ 0,00 - R$ 0,00
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ORÇAMENTO - 5.02 Serviços de Calhas e materiais e tubulaçoes unid 1      3.000,00 3.700,00 6.700,00 3.000,00 3.700,00 6.700,00 100,00% R$ 6.700,00 - R$ 0,00 - R$ 0,00

3.768,60 4.045,90 7.814,50 R$ 7.814,50 R$ 0,00 R$ 0,00

LIMPEZA R$ 7.814,50

CPOS-174 5501020 5.03 Limpeza final da obra m² 100,00                  -   9,10 9,10 0,00 910,00 910,00 - R$ 0,00 - R$ 0,00 100,00% R$ 910,00

SUBTOTAL: 0,00 910,00 910,00

R$ 70.182,64 R$ 13.323,31 R$ 34.875,81 R$ 21.983,52

1º mês 2º mês 3º mês

R$ 70.182,64
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